



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

code:dete6214llpp.doc

SERVIZIO TECNICO - LL.PP.

DETERMINAZIONE N° 62 DEL 06.11.2014

**OGGETTO: Approvazione della Perizia di Variante art. 132 c. 3 dlgs 163/2006 dei lavori di: “ Formazione rete paramassi e disgaggio massi a salvaguardia dello abitato della loc. Sagliano in Comune di Varzi (PV) “ – d.g.r. 737/2013 Programma triennale di interventi prioritari di manutenzione dei corsi d’acqua e difesa del suolo .
CUP G86D13000140002 – CIG 577207749F
Conferimento dei lavori all’impresa appaltatrice.**

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 06 (sei) del mese di Novembre (11) alle ore 10,00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione .

PREMESSO :

VISTA la d.g.r. n. 737 del 27 settembre 2013 di approvazione del “Programma triennale di interventi prioritari di manutenzione dei corsi d’acqua e difesa del suolo nei bacini lombardi”;
CONSIDERATO che nella sopra menzionata d.g.r. n° 737/2013 è stato previsto l’ intervento in oggetto con un finanziamento di € . 250.000,00 ;

*VISTA la deliberazione della G.C. n° 89 del 19.10.2013 di approvazione della convenzione con la Regione Lombardia , successivamente sottoscritta il 21.11.2013 al n° 18299 ,per la progettazione e la realizzazione dell’ intervento di “ **Formazione rete paramassi e disgaggio massi a salvaguardia della abitato della loc. Sagliano in Comune di Varzi (PV) “ , finanziato con contributo regionale di € . 250.000, 00 , con la quale é stato anche individuato il R.U.P. nella persona del sottoscritto Geom. Luigi Muzio , incaricato a proseguire nell’ iter procedurale mediante l’acquisizione del progetto , da porre a base della realizzazione dell’ intervento ;***

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 21.05.2014 , immediatamente esecutiva , relativa all’approvazione del progetto esecutivo per i lavori in oggetto , in conformità alla vigente normativa, per una spesa complessiva di € . 250.000,00 ;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 28 del 22.05.2014 , immediatamente esecutiva , è stato determinato di appaltare i lavori , secondo

quanto stabilito dalla normativa vigente, per le motivazioni di cui all' articolo 122 comma 7 del D.lgs n° 163/2006 , con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

DATO ATTO che con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP. n. 34 del 13.06.2014 i lavori sono affidati all' Impresa MELOTTI Dario con sede in Vezza d' Oglio (BS) , frazione Davena , 14 , codice fiscale MLTDRA62R11F375I e partita IVA 02749270985 , con l'offerta di ribasso percentuale del 4,95 % corrispondente ad un importo netto di Euro 164.759,55 per un importo totale del contratto di Euro 171.669,88 (compresi €. 6.910,33 per oneri della sicurezza) oltre i.v.a. competente , e come da contratto (scrittura privata autenticata) n° 1959 di rep. del 23.07.2014 , registrato a Voghera (PV) il 24.04.2014 al n° 9/serie 2 ;

DATO ATTO che l'onere di €. 250.000,00 necessario per la realizzazione dell' intervento trova copertura in gestione residui del bilancio annuale all' intervento n° 2080101/0108;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati il 15.07.2014 e sono attualmente in corso d'opera , con ultimazione fissata al 11.11.2014 ;

Considerato:

Che nel corso dei lavori é stata riscontrata la necessità di provvedere ad ulteriori lavori modificativi- suppletivi di quelli previsti dal progetto principale ;

Vista:

La relazione di accertamento delle cause , delle condizioni e dei presupposti emessa in merito ai sensi art. 161 comma 7 del d.p.r. 207/2010 dal sottoscritto Geom. Luigi Muzio , in qualità di R.U.P. dell' intervento, in data 31.10.2014 ;

Considerato altresì :

Che tali lavori consistono principalmente nell' esecuzione di ulteriori interventi di messa in sicurezza del versante sovrastante l'abitato di Sagliano , complementari di quelli previsti nel progetto principale , ritenuti necessari per il completamento dell'intervento ;

Che l'esecuzione di tali lavori di estensione della rete in aderenza alla parete si rende necessaria a causa di ulteriori scivolamenti di materiale roccioso verificatisi nel corso dell'evento piovoso del 13 ottobre dell'anno in corso , rientrando nella fattispecie di cui all'art 132 , comma 3 ultimo periodo del d.lgs n° 163/2006 ;

Che tali lavori consistono in opere necessarie alla realizzazione del progetto principale e non alterano l'impostazione progettuale. A tal proposito si ricorda che tali lavori sono ammissibili in quanto rispettano contemporaneamente i seguenti requisiti :

a) riguardano interventi finalizzati al miglioramento dell'insieme delle opere e alla loro funzionalità;

b) l'aumento dell'importo contrattuale è contenuto nel limite del 5% dell'importo di contratto essendo pari al 3,31%

c) viene fatto salvo almeno il 50% del ribasso d'asta conseguito;

Che pertanto è stata predisposta da parte del direttore dei lavori , Ing. Giuseppe BARBERO di Voghera (PV) , una perizia di variante modificativa - suppletiva in data 31.10.2014 del maggior importo netto lavori di €.5.685,36 oltre I.V.A e somme a disposizione , per

maggiori € 5.685,36 oltre iva 22% , che con l' emissione del presente atto il sottoscritto geom. Luigi Muzio , in qualità di R.U.P., ne intende asseverare la congruità alle previsioni del programma regionale di intervento ;

Che tale importo non supera il 5% (cinque per cento) dell'appalto a sensi art.132 c. 3 ultimo periodo del D.lgs n°163/2006, essendo pari al 3,31 %;

Che , la perizia di variante in argomento non prevede nuovi prezzi;

Che in conseguenza della redazione della perizia , con conseguente aggiornamento del quadro economico di spesa , l' importo lavori è stato integrato di € 6.936,14 compreso il 22 % di i.v.a. , rideterminando l' importo complessivo dell' intervento in € 244.724,57, e delle somme residue non utilizzate in € 5.275,43, per totali € 250.000,00 finanziati;

Ritenuto :

di approvare la perizia di variante modificativa - suppletiva , affidando i lavori di cui trattasi all'impresa MELOTTI Dario , codice fiscale MLTDRA62R11F375I e partita IVA 02749270985 , di Vezza d'Oglio (BS) , frazione Davena , 14 , aggiudicataria del contratto principale agli stessi patti e condizioni e , quindi , per il maggior importo netto di € 5.685,36 per un nuovo importo complessivo affidato di netti € 177.355,24 ;

Dato atto:

Che la maggior spesa , per lavori di 5.685,36 oltre i.v.a . 22 % per € 1.250,78 che somma a €6.936,14 , é finanziata con il recupero del ribasso parziale d'asta (entro il 50%) e recupero delle somme inutilizzate a disposizione nel quadro economico progettuale , con rideterminazione dell' importo complessivo dell' intervento in € 244.724,57, e delle somme residue non utilizzate in € 5.275,43, per totali € 250.000,00 finanziati ;

Vista la deliberazione del C.C. n° 24 del 29.11.2013 , di approvazione del Bilancio di Previsione per l' esercizio 2013 ;

Vista la deliberazione della G.C. del 29.11.2013 , immediatamente esecutiva , di approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 1 del 20.01.2014 , di approvazione del P.O.E.B. provvisorio per l' esercizio 2014 ;

Vista la successiva deliberazione del C.C. n° 33 del 30.09.2014 di approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio 2014 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 72 del 23.10.2014 , immediatamente esecutiva , di approvazione ed assegnazione del PEG di competenza ;

Vista la legge 127/1997 ;

Visto il D.lgs 267/2000 ;

Visto il D.lgs n° 163/2006 ;

Visto il D.P.R. 207/2010;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;

2) di approvare la perizia di variante modificativa - suppletiva dei lavori di cui trattasi per

l'importo netto complessivo di €. 177.355,24 , oltre I.V.A. e somme a disposizione , per complessivi €. 244.724,57 spesi , oltre a somme residue non utilizzate in €. 5.275,43 , per totali €. 250.000,00 finanziati , come da nuovo quadro economico, asseverandone la congruità alle previsioni del programma regionale di intervento;

3) di conferire i lavori all'impresa MELOTTI Dario , codice fiscale MLTDRA62R11F375I e partita IVA 02749270985 , di Vezza d'Oglio (BS) , frazione Davena , 14 , per il maggior importo netto di €. 5.685,36 oltre I.V.A. , così determinato per effetto del ribasso d'asta del 4,95 % praticato nell'aggiudicazione del contratto principale ;

4) di approvare lo schema di atto di sottomissione che sarà sottoscritto dalle parti nelle forme e nei modi previsti di legge ;

5) di imputare la maggior spesa di €. 6.936,14 al PEG. n° 2080101/0108 Impegno n° 6561 , a carico del PEG di competenza del bilancio annuale , gestione residui , che presenta la sufficiente disponibilità;

6) di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini regolare esecuzione.

7) di provvedere conseguentemente , secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta , alla trasmissione di copia della presente ai competenti uffici della D.G. Territorio della Regione Lombardia ;

8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 ;

10) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

F.to: Geom. Luigi MUZIO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto , si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 6.936,14 cui si riferisce la sopra estesa determinazione , sui fondi del pertinente stanziamento di bilancio che presenta , alla data odierna , necessaria disponibilità.

Varzi, li 06.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Dott.ssa Adriana BELCREDI
